

ГОНОЧНАЯ ИГРА — ПРОЕКТ ОЛЕГА И ЛЕВЫ

Обзор проекта

Цель: Разработать сетевую гоночную игру, где Лева и Олег зарабатывают деньги на продажах.

Целевая аудитория: Школьники района, друзья, одноклассники (онлайн).



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ЭТАП 1: ПЛАН А (MVP — 1–2 недели)

- └ Быстро запустить на Scratch
- └ 2 трассы, макс 2 бота
- └ Заработок: 5–20кР/месяц
- └ ЦЕЛЬ: Протестировать, собрать фидбек

ЭТАП 2: ПЛАН В (FULL — 3–4 недели)

- └ Перезагрузка на Roblox (сетевая)
 - └ 10 трасс, 4 бота, профиль, дрифт
 - └ Заработок: 50–200кР/месяц
 - └ ЦЕЛЬ: Масштабирование и большой доход
-



Файлы в этой папке

- **СПЕЦИФИКАЦИЯ_ИГРЫ.md** — Полное описание всех фич
- **ПЛАНMVP.md** — Детальный план первого этапа (Scratch)

- **ПЛАНВFULL.md** — Детальный план второго этапа (Roblox)
 - **ФИНМОДЕЛЬ.md** — Прогнозы доходов и монетизация
 - **ТАСКЛИСТЫОЛЕГ.md** — Что нужно запрограммировать
 - **ТАСКЛИСТЫЛЕВА.md** — Что нужно нарисовать/дизайнить
 - **МЕХАНИКА_ИГРЫ.md** — Детали управления и физики
-

Быстрый старт

Для Олега: 1. Открыть **ТАСКЛИСТЫОЛЕГ.md** 2. Следовать пошагово (неделя за неделей) 3. Писать код на Scratch (ПЛАН А) или Lua (ПЛАН В)

Для Левы: 1. Открыть **ТАСКЛИСТЫЛЕВА.md** 2. Рисовать и дизайнить согласно спецификации 3. Подготавливать графику для кодера

Для вас: 1. Отслеживать прогресс (1 раз в неделю) 2. Помогать, когда застрянут 3. Проверять финмодель и доходы

Финансовая цель

Этап	Срок	Заработок	Статус
ПЛАН А (MVP)	1-2 недели	5-20к₽	В разработке
ПЛАН В (FULL)	3-4 недели	50-200к₽	После А
ИТОГО	4-6 недель	55-220к₽	месячный доход

Процесс работы

1. **Понедельник:** Обновляют таск-листы, начинают новую неделю
2. **Вторник-Пятница:** Кодят + рисуют параллельно

3. **Суббота:** Тестирование и интеграция

4. **Воскресенье:** Отдых или финализация

Создано: 12 июня 2026

Игроки: Олег (код) + Лева (дизайн)

Координатор: Александра

Сохраните через браузер: Cmd+P → PDF