

ГОНОЧНАЯ ИГРА — ПОЛНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: Олег (программист) + Лева (дизайнер)

Цель: Создать сетевую гоночную игру и зарабатывать 50-200к₽/месяц

Сроки: 6 недель (ПЛАН А 2 недели + ПЛАН В 4 недели)

Дата: 12 июня 2026



СОДЕРЖАНИЕ

1. Обзор проекта
 2. Спецификация игры
 3. Финмодель
 4. ПЛАН А (MVP на Scratch)
 5. ПЛАН В (Full на Roblox)
 6. Таск-листы
-



ОБЗОР ПРОЕКТА

Что это?

Аркадная сетевая гоночная игра где ты начинаешь в конце и должен обогнать соперников.

Целевая аудитория

- Школьники района
- Друзья и одноклассники (онлайн)

- Возраст: 8-16 лет

Финансовая цель

- **ПЛАН А (MVP):** 5-20к₽/месяц (2 недели разработки)
- **ПЛАН В (Full):** 50-200к₽/месяц (4 недели разработки)
- **Итого за 6 месяцев:** 395-1,160к₽

Ключевые фичи

- ✓ Сетевая гонка (друзья гоняют вместе)
- ✓ 10 разных трасс (разные сложности)
- ✓ Дрифт и сложные повороты
- ✓ Профиль с фото и подиум
- ✓ Система наград (монеты)
- ✓ Платные скины и трассы

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИГРЫ

Основная механика

1. **Старт:** Ты начинаешь в конце, впереди 1-4 машины (боты или игроки)
2. **Гонка:** Машинка едет горизонтально, вид сверху
3. **Управление:** Стрелки (влево/вправо/вперёд)
4. **Дрифт:** Кнопка ручного тормоза для резких поворотов
5. **Финиш:** Финишная линия в конце дороги
6. **Награды:** 1 место = 1000 монет, 2 место = 500, и т.д.

Первый запуск

Вход в игру

↓

Вводишь дату рождения (день/месяц/год)

↓

Видишь главное меню с твоей машиной (синяя BMW)

↓
Нажимаешь [ИГРАТЬ]
↓
Выбираешь трассу
↓
Гонка начинается!

Прогрессия (сложность растёт)

Уровень	Боты	Описание
1	0	Один едешь (учишься управлять)
2-5	1	Гонишь с одним ботом (3 раза)
6-9	2	С двумя ботами (3 раза)
10-13	3	С тремя ботами (3 раза)
14	4	Финальная гонка (четыре бота)

10 трасс (ПЛАН В)

- 1. **Пустыня** (Easy) — жёлтая, прямая
- 2. **Город день** (Easy) — серая, с разметкой
- 3. **Город ночь** (Medium) — тёмная, с огнями
- 4. **Лес** (Medium) — зелёная, извилистая
- 5. **Горы** (Hard) — много поворотов
- 6. **Каньон** (Hard) — узкая дорога, стены близко
- 7. **Пляж** (Medium) — жёлтый песок
- 8. **Станция** (Hard) — как аэродром, препятствия
- 9. **Супер Трасса** (Expert) — комбинация всего
- 10. **Резервная** — твоя фантазия

Механика столкновений

ВАЖНО: Машина **не ломается** при врезании! - Врезался в стену → просто отскакиваешь - Врезался в другую машину → обе продолжают ехать - Может быть небольшое замедление на момент удара

Профиль игрока (ПЛАН В)

- Имя/ник
- Фото/аватар (загружаешь своё)
- Возраст
- Статистика (побед, лучший результат, деньги)
- Подиум победы (с фото игроков)

Монетизация

ПЛАН А (Scratch): - Реклама (Admob баннеры между гонками) - Платные скины машин (20-100₽) - Премиум без реклам (50-200₽, одноразово)

ПЛАН В (Roblox): - Robux платежи (встроены в платформу) - Платные скины (50-200 Robux ≈ 25-100₽) - Платные трассы (30-100 Robux ≈ 15-50₽) - Премиум подписка (100 Robux/месяц ≈ 50₽)

ФИНМОДЕЛЬ

ПЛАН А (MVP на Scratch)

Источник 1: Реклама (Admob)

Сценарий средний:

500 игроков × 5 гонок/день × \$0.5/1000 просмотров
= 2,500 рублей в день
= 75,000₽/месяц (в теории)

Реально: 2,100₽/месяц (консервативно)

Источник 2: Скины (IAP)

$500 \text{ игроков} \times 10\% \text{ покупают скин} \times 50\text{Р} = 2,500\text{Р/день}$
 $= 75,000\text{Р/месяц}$ (в теории)

Реально: $70,000\text{Р/месяц}$ (консервативно)

Источник 3: Премиум (отключить рекламу)

$500 \text{ новых игроков} \times 3\% \text{ платят} \times 100\text{Р} = 600\text{Р/день}$
 $= 18,000\text{Р/месяц}$

Реально: $16,800\text{Р/месяц}$

ИТОГО ПЛАН А: - Консервативный сценарий: **10-20кР/месяц** - Оптимистичный: до **100кР/месяц**

ПЛАН В (Full на Roblox)

Источник 1: Скины (Robux)

$500 \text{ игроков} \times 15\% \text{ покупают скин (75)} \times 100 \text{ Robux (50Р)} = 3,750\text{Р/день}$
 $= 105,000\text{Р/месяц}$

Реально: с учётом растущей базы = $50\text{--}150\text{кР/месяц}$

Источник 2: Платные трассы

$500 \text{ игроков} \times 10\% \text{ платят за новую трассу} \times 50 \text{ Robux (25Р)} = 1,250\text{Р/день}$
 $= 35,000\text{Р/месяц}$

Реально: $20\text{--}50\text{кР/месяц}$

Источник 3: Премиум подписка (резидуальный доход)

$500 \text{ игроков} \times 7\% \text{ платят подписку} \times 100 \text{ Robux (50Р)} = 1,750\text{Р/месяц}$
 Это растёт каждый месяц!

Месяц 1: $1,750\text{Р}$

Месяц 2: 3,500₽
Месяц 3: 5,250₽

ИТОГО ПЛАН В: - Месяц 1: 50-150к₽ - Месяц 2: 100-250к₽ - Месяц 3+: 150-350к₽

Финансовый прогноз на 6 месяцев

Месяц	ПЛАН А	ПЛАН В	ИТОГО
1	10-20к₽	—	10-20к₽
2	20-50к₽	—	20-50к₽
3	30-60к₽	Запуск	30-60к₽
4	20-40к₽	50-150к₽	70-190к₽
5	10-20к₽	100-250к₽	110-270к₽
6	5-10к₽	150-350к₽	155-360к₽
ИТОГО	95-260к₽	300-900к₽	395-1,160к₽

 ПЛАН А: MVP (SCRATCH, 1-2 НЕДЕЛИ)

 Технические параметры

Что	Значение
Платформа	Scratch (Олег уже знает)
Экспорт	HTML5 → Itch.io

Что	Значение
Трассы	2 штуки (Пустыня, Город)
Боты	Макс 2 машины
Управление	Стрелки (влево/вправо)
Дрифт	НЕТ (в ПЛАНЕ В)
Повороты	Простые (90°)
Профиль	Минимальный (имя + монеты)
Реклама	Admob баннер
IAP	Скины (20-100₽)
Сроки	1-2 недели интенсива



Неделя 1: Основная механика

ПОНЕДЕЛЬНИК (Олег) - Создать проект в Scratch - Создать спрайты (машинка, дорога, финиш) - Основной фон (пустыня)

ВТОРНИК (Олег) - Управление машиной (стрелки) - Границы дороги (стены) - Машинка не выезжает за границы

СРЕДА (Олег) - Создать бота (красная машина) - Финишная линия и определение победителя - "Ты первый!" / "Бот первый!"

ЧЕТВЕРГ (Олег) - Интеграция всех элементов - Тестирование управления - Проверка финиша

ПЯТНИЦА (Олег) - Полное тестирование - Запись видео для проверки - Готово к неделе 2

Параллельно (Лева): - Синяя BMW (машинка игрока) - Красная машина (бот) - Дорога (пустыня) - Финишная линия - Главное меню



Неделя 2: Награды и экспорт

ПОНЕДЕЛЬНИК (Олег) - Система монет - 1 место = 1000 монет - 2 место = 500 монет - Сохранение монет между гонками

ВТОРНИК (Олег) - Вторая трасса (город) - Выбор трассы на меню - Обе трассы работают

СРЕДА (Олег) - Прогрессия (уровни) - Уровень 1: без ботов - Уровень 2+: с ботами - Сохранение уровня

ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА (Олег) - Экспорт из Scratch в HTML5 - Загрузка на Itch.io - Настройка Admob (реклама) - **ПЛАН А ГОТОВ!**

Параллельно (Лева): - Вторая трасса (город) - Интерфейс (кнопки, экраны) - Медали за награды - Финальные доработки



Функции ПЛАНА А

Есть: Гонка на одной высоте

- Вид сверху
- Управление стрелками
- 2 трассы
- Макс 2 бота
- Финишная линия
- Система монет
- Главное меню
- Сохранение прогресса
- Реклама
- Платные скины

Нет (будет в ПЛАНЕ В): Дрифт

- Сложные повороты
- 4 бота
- Профиль с фото

- ✗ Сетевая игра
- ✗ 10 трасс

 ПЛАН В: FULL PRODUCT (ROBLOX, 3-4 НЕДЕЛИ)

 Технические параметры

Что	Значение
Платформа	Roblox Studio
Язык	Lua
Трассы	10 штук (разные сценарии)
Боты	4 машины (AI сложный)
Управление	Выбираемое (стрелки/руль/наклон)
Дрифт	ДА (кнопка ручного тормоза)
Повороты	Сложные (S-образные, спирали)
Стены	ДА (машина не ломается)
Профиль	ДА (фото, статистика, подиум)
Сетевая	ДА (друзья гоняют вместе)
Монетизация	Robux платежи
Сроки	3-4 недели (после ПЛАНА А)

 Неделя 3: Переход на Roblox

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК (Олег) - Установить Roblox Studio - Пройти Lua tutorial (3-4 часа) - Создать первый скрипт движения

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ (Олег) - Импортировать MVP логику - Создать дорогу в 3D - Управление машиной работает - Система столкновений

ПЯТНИЦА (Олег) - Тестирование базовой механики - Машина не ломается при врезании - Готово к неделе 4

Параллельно (Лева): - Дизайн 10 трасс (мокапы) - Дизайн машин (разные скины) - Дизайн интерфейса Roblox - Логотип игры



Неделя 4: Трассы и боты

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК (Олег) - Создать первые 4 трассы в редакторе - Дорогу, стены, финиш на каждой - Они должны быть разными по дизайну

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ (Олег) - AI для ботов (следуют дороге) - Разные уровни сложности - Боты избегают друг друга - Физика дрифта (начало)

ПЯТНИЦА (Олег) - Тестирование с ботами - Гонка работает без багов

Параллельно (Лева): - Импортирует рисунки в Roblox - Создает текстуры дорог - Оформляет визуально трассы



Неделя 5: Профиль и сетевая

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК (Олег) - Система профиля (аккаунт, регистрация) - Загрузка фото/аватара - Облачное хранилище (DataStore) - Сохранение статистики

СРЕДА (Олег) - Сетевая механика (несколько игроков одновременно) - Синхронизация позиций - Подиум с фото игроков - RemoteEvents настроены

ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА (Олег) - Остальные 6 трасс (Горы, Каньон, Пляж, Станция, Супер Трасса, Резервная) - Селектор трасс в меню

Параллельно (Лева): - Интерфейс профиля (красивый дизайн) - Оформление подиума - Визуал всех 10 трасс - Иконки и спецэффекты



Неделя 6: Финализация

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВТОРНИК (Олег) - Система Robux платежей - Платные скины (50-200 Robux) - Платные трассы (30-100 Robux) - Премиум подписка (100 Robux/месяц)

СРЕДА (Олег) - Оптимизация (плавная игра, 60 FPS) - Нет лагов в сетевой игре - Быстрая загрузка трасс

ЧЕТВЕРГ-ПЯТНИЦА (Олег + Leva) - ФИНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ с друзьями - Поиск и исправление багов - **ПЛАН В ГОТОВ! ЗАПУСК В ROBLOX!**

✅ **Функции ПЛАНА В**

Новое: ✅ Roblox (сетевая архитектура)

- ✅ Lua (продвинутый код)
 - ✅ Профиль с фото
 - ✅ Облачное хранилище
 - ✅ Robux платежи
 - ✅ Дрифт (кнопка ручного тормоза)
 - ✅ Сложная физика поворотов
 - ✅ 10 трасс (разные сценарии)
 - ✅ 4 бота максимум
 - ✅ Сетевая игра (друзья гоняют вместе)
 - ✅ Подиум с аватарами
 - ✅ Лидерборд (топ-10)
-

ТАСК-ЛИСТЫ

ЧТО КОДИТЬ ОЛЕГУ

ПЛАН А (2 недели):

Неделя 1: - День 1-2: Основные спрайты + фон - День 3-4: Управление (стрелки) + стены - День 5: Боты + финиш

Неделя 2: - День 1: Система монет - День 2: Вторая трасса - День 3: Прогрессия (уровни) - День 4-5: Экспорт + Admob

ПЛАН В (4 недели):

Неделя 3: - День 1-2: Lua + Roblox Studio - День 3-4: Механика в Roblox - День 5: Тестирование

Неделя 4: - День 1-2: 4 трассы - День 3-4: AI боты + дрифт - День 5: Тестирование

Неделя 5: - День 1-2: Профиль + DataStore - День 3: Сетевая механика - День 4-5: 6 остальных трасс

Неделя 6: - День 1-2: Robux платежи - День 3: Оптимизация - День 4-5: Финальное тестирование

ЧТО РИСОВАТЬ ЛЕВЕ

ПЛАН А (2 недели):

Неделя 1: - День 1: Синяя + красная машины (50x50 px) - День 2: Дороги (пустыня + город, 480x360 px) - День 3: Стены + препятствия - День 4: Главное меню - День 5: Финишный экран + медали

Неделя 2: - День 1: Жёлтая машина (скин) - День 2: Иконки и награды (32x32 px) - День 3: Спецэффекты (дрифт, финиш) - День 4: Меню выбора трасс - День 5: Финальный обзор и доработки

ПЛАН В (4 недели):

Неделя 3: - День 1-2: Трассы 1-2 (мокапы, 1280x720 px) - День 3-5: Трассы 3-5 (мокапы)

Неделя 4: - День 1-4: Трассы 6-9 (финальные мокапы) - День 5: Интеграция в Roblox

Неделя 5: - День 1-2: Профиль (дизайн UI) - День 3: Подиум победы - День 4-5: Интерфейс покупок + платежи

Неделя 6: - День 1-3: Спецэффекты и анимации - День 4: Логотип и брендинг - День 5: Финальный обзор



КРИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Что отслеживать:

KPI	Цель	Как измерить
DAU (игроки в день)	500+	Статистика платформы
Retention (возврат)	50%+	% вернулись на 2-й день
Conversion (платящие)	5-10%	% от всех игроков что платили
ARPU (доход на игрока)	50-200₽	Общий доход / DAU
LTV (стоимость игрока)	500-2000₽	Сколько заработает за всё время

Как увеличить доходы: 1. Качество игры → больше игроков 2. Реклама в школе / соцсетях 3. Сезонные события (лимитированные скины) 4. Лидерборд (люди платят за преимущество) 5. Реферальная система

 РИСКИ И РЕШЕНИЯ

Риск	Вероятность	Решение
Игра не популярна	Средняя	Агрессивная реклама, улучшение качества
Баги в сетевой	Средняя	Интенсивное тестирование неделя 6
Олег не успевает код	Низкая	Помощь / расширение сроков
Платежи не работают	Низкая	Использовать альтернативные системы

Риск	Вероятность	Решение
Конкуренция в Roblox	Средняя	Уникальный геймплей и качество

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

1. **Скорость:** ПЛАН А за 2 недели → быстрый доход
2. **Качество:** ПЛАН В потом → масштабирование
3. **Командная работа:** Олег и Лева дополняют друг друга идеально
4. **Монетизация:** Несколько источников дохода (реклама + IAP)
5. **Тестирование:** Важно тестировать с реальными игроками

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД СТАРТОМ

Перед началом ПЛАНА А: - ☐ Олег и Лева готовы работать 2 недели интенсива - ☐
 У Олега есть Scratch и интернет - ☐ У Левы есть инструмент для рисования (Procreate/Figma/Photoshop) - ☐ Вы оба понимаете График и сроки - ☐ Есть список друзей для тестирования

Перед запуском ПЛАНА А: - ☐ Все уровни проходятся без багов - ☐ Реклама показывается - ☐ Платные скины можно купить - ☐ Интерфейс понятен - ☐ Видео готово (показать друзьям)

Перед началом ПЛАНА В: - ☐ ПЛАН А был успешен (положительные отзывы) - ☐
 Олег готов учить Lua (может занять дня 2-3) - ☐ Лева готова рисовать 10 трасс (много работы!) - ☐ У вас есть аккаунт Roblox Developer

Перед запуском ПЛАНА В: - ☐ Все 10 трасс работают - ☐ Сетевая игра синхронизирует правильно - ☐ Профиль с фото работает - ☐ Robux платежи активны - ☐ Нет критических багов - ☐ Тестирование с 5+ друзьями прошло успешно

ПОДДЕРЖКА И ОБЩЕНИЕ

Если застрял — спроси: - Олег → вопросы про код, баги - Leva → вопросы про дизайн, визуал - Я → помогу разобраться, дам советы

Сроки и интенсивность: - Каждый день понемногу лучше, чем спорадично - Субботу-воскресенье можно отдохнуть - Если отстаёте → расширяем сроки (лучше качество)

Отслеживание прогресса: - Еженедельные обновления (в пятницу) - Видео результатов - Отзывы тестировщиков

ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Если ПЛАН А успешен: → переходим на ПЛАН В (Roblox)

Если ПЛАН А не очень популярен: → проверяем почему (качество? реклама? интерес?)

→ доделываем ещё неделю

→ потом переходим на ПЛАН В

После ПЛАН В запуска (если успешен): → Расширяем (новые трассы, события)

→ Монетизируем ещё больше

→ Привлекаем инвесторов (может быть)

→ Масштабируем на другие платформы



ФИНАЛЬНЫЕ СЛОВА

Это **амбициозный, но реальный проект**. Вы можете это сделать за 6 недель и зарабатывать настоящие деньги.

Главное: ☒ Работать последовательно (неделя за неделей)

☒ Тестировать рано и часто

☒ Слушать фидбек от друзей

- ✅ Не перфекционизм (80/20 правило)
- ✅ Веселиться процессом!

Начинаем ПЛАН А в ПОНЕДЕЛЬНИК? 🏁

Папка со всеми документами: `/Users/Admin/Desktop/игра/`

Удачи, Олег и Лева! 🎮🚀

Сохраните через браузер: Cmd+P → PDF